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RAMMEBETINGELSER: ( INGRESS)
Hvem gjør hva med hvem, for hvem, når, hvor, hvor lenge, hvorfor og hvordan? 
Blomsten skole fyller 40 år i år 2010. I den forbindelse skal  skolen i samarbeid med Plingen kulturskole lage en forestilling i  kulturhuset 19. november 2010. I tillegg vil forestillingen være et ledd i  avslutningen på prosjektet ”KOM - Kreativt oppvekstmiljø.  Arbeidet med forestillingen startet opp allerede våren 2009.
KOM-prosjektet har gått over 3 år, og målet har vært å gjøre kulturskolen til et større ressurssenter for kommunens elever enn tidligere. Det har også vært et mål å gjøre de estetiske fagene / uttrykksfagene mer synlig i skolen. 

Vi har brukt disse 3 årene til å løfte kvaliteten på alle skolens samlingsstunder / forestillinger ved hjelp av redskaper vi har fått gjennom dette prosjektet.

Blomsten skole er en 1 – 7 skole og består av 50 ansatte og 485 elever. Mange av disse elevene er også elever ved Plingen kulturskole og i Plingen skolekorps. 

Målet er at alle elevene skal være aktivisert under forestillingen gjennom ulike oppgaver og i uttrykksformer.
Kulturhuset leies denne dagen, og generalprøve vil foregå samme dag. Vi leier inn ekstern lyd- og lysekspertise. 
Totalt beregnet antall sitteplasser: 1204 seter
 Egen prøveplan utarbeides for selve forestillingsdagen.
Nedrigging vil foregå umiddelbart etter siste forestilling.

De 2 siste ukene før forestillingene vil det rigges opp en tilsvarende scene i skolens gymsal. Det vil bli satt opp en timeplan for øving for alle grupper /involverte.

Arbeid med formskjema og ansvarsfordeling klargjøres våren 2010.

Arbeid med kulisser og kostymer, og øving av fellesnummer, starter høsten 2010.
ANSVARSFORDELING: 

	HVA:
	HVEM:
	STILLING/ENHET
	TELEFON / MAIL

	Prosjektleder/produsent
	Stein 
	Rektor v/ Blomsten skole
	000 00 000  / stein@XXXX.no

	Produksjonsleder
	Venke 
	Blomsten skole
	

	Regissør
	Ragnhild 
	Plingen kulturskole
	

	Regissør assistent
	Venke 
	Blomsten skole
	

	Musikk/komposisjon
	Åge 
	Plingen kulturskole
	

	Sirkus
	Kristian
	Plingen kulturskole
	

	Eksternkontakt
	Tordis 
	Blomsten skole
	

	Scenografi
	Urda 
	Blomsten skole
	

	Koreografi
	Ingrid 
	Blomsten skole
	

	Dramaturgi
	Nina 
	Blomsten skole
	

	Kostymer
	May 
	Blomsten skole
	

	Sminke
	Ann-Kristin 
	Blomsten skole
	

	Inspisient
	Lisa 
	Blomsten skole
	

	Kontaktperson, Olavshallen
	Gunn 
	Kulturhuset
	

	Lyd
	
	Kulturhuset
	

	Lys
	
	Kulturhuset
	

	
	
	
	

	Markedsføring og dokumentasjon
	Eirik 
	Blomsten skole
	

	
	
	
	


ARBEIDSGRUPPER: 

	INNHOLD/

DRAMATURGI
	SCENOGRAFI
	KOREOGRAFI
	KOSTYMER
	SMINKE
	DOKUMENTA-SJON/ MARKEDSF.
	EKSTERN-

KONTAKT
	INSPISIENT
	SIRKUS
	MUSIKK
	REGI

	Nina
	Urda
	Ingrid
	May 
	Ann Kristin 
	Eirik 
	Tordis
	Lisa 
	Kris
	Åge
	Ragnhild



	
	Anne
	Karin
	Tove
	Guri
	Jan 
	Reidun
	Gro
	
	
	Venke

	
	Roger
	Anne Berit
	Kirstin
	Ruth
	Pål
	Sissel
	Anita
	
	
	

	
	Anders
	Eli
	Elisabeth
	Siv
	Åse M.
	
	Grete
	
	
	

	
	
	Kirsti
	Randi 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Torunn
	Lillian
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Solveig
	
	
	
	
	
	
	


· Den som står øverst på lista leder gruppa.
GUL= kontaktperson for gruppa
MILEPÆLER: 


	HVA:
	KLART UKE:
	DATO:
	ANSVARLIG:
	Utført

	Produksjonsplan klar:

	24
	16. juni
	Venke 
	

	Møtepunkter klar:
Produksjonsmøter (Regissør, prodleder, ledere for arbeidsgruppene)

Regimøter (regissør,produsent og prodleder)

Møter i Arbeidsgrupper (scenografi, koreografi….)


	34


	20. august
	Produksjonsleder
	

	Prøvestart / Prøveperiode:


	35 


	30.august
	Lærerne på de ulike trinnene

+ kulturskolen
	

	Friuker:
	Uke 8

Uke 13

Uke 25 - 33 

Uke 40
	8.-14. mars

29.mars – 5.april

17.juni – 23.august

4.-8.- oktober
	
	

	FORMskjema, inn og ut: 
	Uke 33 og 35
	20. aug. og 8.sept.
	Venke
	

	Synopsis klart:

	Uke 35
	8. september
	Regigruppa
	

	Manus klart: 
	Uke 42
	20.oktober
	Nina 
	

	Utkast Dreiebok klar
	Uke 44 
	01.november
	Ragnhild 
	

	Arbeidsgruppestart
	Uke 36
	
	
	

	Produksjon scenografi start + ferdigstilt:
	Uke 36+46


	
	Urda 
	

	Produksjon koreografi start + ferdigstilt:
	Uke 36+46


	
	Ingrid 
	

	Produksjon komposisjon start + ferdigstilt:
	Uke 36+46
	
	Venke / Åge
	

	Kostymer: 
	Uke 36+44
	 Frist til 3.november
	May 
	

	Lys: 
	Uke 45
	
	Kulturhuset
	

	Lyd:
	Uke 46
	
	
	

	Kost og mask:


	Uke 46
	
	Ann Kristin
	

	Øving i gymsalen:
	Uke 44
	
	
	

	Rigg i gymsalen:
	Uke 45
	
	
	

	Nedrigg i gymsalen: 
	Uke 46


	Torsdag 18.11.10.
	
	

	Rigg i kulturhuset:
	
	Fredag 19.11.10


	
	

	Prøver i kulturhuset:

Det lages en egen plan for prøver i kulturhuset den 19 – der både lyd, enkeltnummer og generalprøve skal tidfestes.
	
	
	
	

	Generalprøve:
	
	
	
	

	Premiere:
	
	
	
	

	Nedrigg:
	
	
	
	

	Premierefest: For eks. pølser, is brus på skolen
	Uke 47
	Mandag 22.11.10
	
	

	Evaluering
	Uke 47
	Mandag 22.11.10
	Trinnvis
	

	
	
	Onsdag 24.11.10
	Regissør + gruppeledere
	

	Etterbruk / gjenbruk Diverse avslutninger, foreldrekvelder, gammelhjem?
	
	
	
	


FREMDRIFTSPLAN: 
	Uke
	Dato
	Aktivitet / Milepæl
	Ansvarlig
	Medarbeidere
	Merknader

	
	Mai 2009
	Møte på KULTURSKOLEN
	Stein 
	Tordis, Venke, Lea, Aksel 
	Planlegge” Pangstart” på Blomsten skole til høsten.

	
	September
	Det sa pang!” 
	Stein
	Lea, Aksel
	Fellestid kl. 14.00

	Uke 46
Uke 47
	
	Sirkusuke
	
	Lea, Aksel
	Sirkuslærere fra kulturskolen har en dag på hvert trinn. 

	
	
	Årets første møte for produksjonsgruppa.
	
	Anne Malene, Tonny, Marit
	

	Høsten 2009
	Kulturhuset er bestilt for 19. november 2010. 
	Stein
	
	

	
	
	
	
	

	Uke 2
	 
	Brainstorming på innhold i forestillinga
	Ragnhild
	Alle lærerkollegaer

Lea

Stein
	Sted: Gymsalen på Blomsten skole

 Tid:kl. 14.00-15.45

	Uke 3
	20.01.10
	Oppstartsmøte 
Kl. 14.00 – 16.00
	Tordis
	
	Oversikt over fremtidige møtetidspunkt føres inn i prod.plan.

	Uke 4
	
	
	
	
	

	Uke 5
	03.02.10
	Møte mellom prosjektleder og prod.ledere
	Stein
	Tordis og Venke
	Legge rød tråd med utgangspunkt i lærernes brainstorming. Reise gjennom 8 verdener

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Uke 6
	
	
	
	
	

	Uke 7
	
	
	
	
	

	              VINTERFERIE   UKE 8                   

	UKE 9
	
	Budsjettrammer klar
	Stein 
	
	

	Uke 10
	
	
	
	
	

	Uke 11
	
	
	
	
	

	Uke 12
	
	
	
	
	

	          PÅSKEFERIE UKE 13   ( + mandag uke 14)             

	Uke 14
	06.04.10
	Førsteutkast til prod.plan klar.
	Tordis
	
	

	Uke 16
	
	
	
	
	

	Uke 17
	
	
	
	
	

	Uke 18
	
	
	
	
	

	Uke 19
	14.05.10
	Jobbe med tekst og melodi på skolesangen vår
	Venke
	Ingrid
	

	Uke 20
	17.05.10
	
	
	
	

	
	18.05.10
	
	
	
	

	
	19.05.10
	
	
	
	

	
	20.05.10
	Energimøte, vi e i gang!
	Ragnhild, Stein, Tordis, Venke
	
	Gjennomgang av prod.plan. Kontakt m/ musiker ang. skolesang

	
	21.05.10
	Lydfiler sendt musiker
	Venke
	
	

	Uke 21
	
	
	
	
	

	
	25.05.10
	Prod.leder møte med prosj.leder
	Stein
	Stein, Tordis, Venke
	Fordele KOM-temaer på vårens 2 siste fellesmøter.

	
	26.05.10
	KOM-gruppe
	Tordis
	Ingrid, Sivert + KOM-gruppa
	”Skole- sangen” blir presentert. Jobbe videre med teksten.

	
	
	
	Tordis
	KOM-gruppa
	Referat fra møter med Stein og Ragnhild. Fordele ansvarspersoner.

	Uke 22
	31.05.10
	Skrivedag,produksjonsplan
	Venke
	
	Bruk mal

	
	01.06.10
	Produksjonsmøte
	Stein
	Tordis, Venke
	Organisere morgendagens fellestid.

	
	
	Kontakte Kulturhuset
	Stein
	
	Vi ønsker én kontaktperson å forholde oss til

	
	02.06.10
	Fellestid
	Stein, Tordis, Venke
	Alle lærere på skolen
	Presentere  utkast til ansvarsfordeling. Deretter jobbe sammen med neste års kollegaer og finne handling. Dele ut formskjema.

	
	04.06.10
	Skolefri
	
	
	

	Uke 23


	07.06.10
	Møte kontaktperson, Kulturhuset
	Stein 
	
	

	
	09.06.10
	Produksjons-møte
	Tordis, Venke
	KOM-gruppa
	Ferdigstille produksjonsplan for godkjenning neste uke. 

Skrive tekst til skolesang

	
	10.06.10
	Frist: skolesangtekst ferdig.
	Venke
	
	

	Uke 24
	14.06.10
	Skolesanginnspilling  ferdig
	Morten
	Venke
	

	
	16.06.10
	Produksjonsplan klar
	
	Tordis og Venke
	

	
	16.06.10
	Fellestid
	Stein, Tordis, Venke
	Alle lærere på skolen
	Presentere skolesang. 
Presentere produksjonsplan. Godkjenne produksjonsplan

	SOMMERFERIE   UKE 25 – 33

1.07.10: Regimøte
01.08.10 Frist for innlevering av info til Kulturhuset-brosjyre                                                   Ansvarlig : Stein

	Uke 33

18.-20. august
	
	Avtale produksjonsmøte 20. okt  og regimøte  15. eller 16. nov. med i  Kulturhuset
	Venke
	
	

	
	19.08.10
	Regimøte kl. 14. 00
	Venke og Ragnhild
	
	Endringer i prod.planen

	
	20.08.10


	Godkjenne prod.plan


	Stein, Ragnhild og Venke
	Alle lærere 
	

	
	
	FORM-skjema deles ut
	
	
	

	Uke 34
	23.08.10
	Fellestid: TT (trinntid)
	
	
	

	
	24.08.10
	Regimøte kl. 13.30
	Ragnhild
	Ragnhild, Venke, Lea og Åge
	Planlegge 8.sept.

Klarlegge arbeidsoppgaver, aktiviteter og roller

På kontoret til Ragnhild



	
	25.08.10
	Fellestid
	Lærerne på trinnet
	Alle lærere
	Innhold , manusarbeid

	Uke 35


	30.08.10
	Fellestid
	
	
	

	
	31.08.10
	SFO-møte
	Stein, May og Venke
	Ansatte på SFO
	Presentere prod.plan, info om forestilling, sang og organisering

Personalrommet kl. 12.45

	
	01.09.10

	Skolesangtekst ferdig (vers og refreng)
	Venke
	Lærere
	

	
	
	Fellestid
	Lærerne på trinnet
	
	Arbeide med FORM-skjema og manus.

	
	03.09.10
	Skjema for foreldremedvirkning ut
	Tordis
	
	Sirkulasjonsdokument på alle trinns foreldremøter. Muligheter for sponsing av frukt /drikke til elevene? Foreldre som kan tenke seg å hjelpe til med kulisser, evt. måltid på dagtid, sying av kostymer, snekring, styrking av orkester m.m .

	Uke 36
	
	
	
	
	

	
	08.09.10
	Prøvestart med kick off-samlingsstund

2-delt

Kl. 08.30: 2, 4, 6 og 7c
Kl. 09.30: 1, 3, 5 og 7 a og b
	Venke
	Stein, Åge, Lea + lærere v/ Hallset
	Elevene presenteres for skolesangen. Høytidelig klipping av snor, markering av at alle trinn starter med øving, fordeling av roller m.m. Musikk- og sirkusinnslag 

	
	
	Varsel om stenging av gymsal – ukene 45 og 46 – henges opp.
	Venke
	
	

	
	
	Eksternt varsel om stenging av gymsal ukene 45  og 46.
	Stein
	
	

	
	
	FELLESTID: FORM-skjema leveres Venke innen  kl. 14.30 
	Venke
	Alle trinn
	30 min. evt, justere FORM-skjema før innlevering

	
	
	Invitasjoner sendes til foreldre / foresatte, søsken osv.
	
	Markedsføringsgruppa
	

	
	
	Regimøte kl. 14.30-16.30
	Ragnhild
	Venke, Ragnhild og Nina
	Se på manus, lage synopsis
Sende synopsis til gruppelederne

	Uke 37.
	13.09.10
	Fellestid: Produksjonsmøte kl. 14.30
	
	Gruppelederne Blomsten skole + Ragnhild og Venke
	Presentere synopsis.
Klargjøre arbeidsområder.

	
	15.09.10
	Fellestid:  Arbeidsgrupper OPPSTART ( 
	
	
	Definere møtepunkter

Oppstart på sine produksjoner

	
	17.09.10
	FRIST INNLEVERING AV FORSLAG TIL RAP
	Venke
	
	Leveres i hylla til Venke, evt. mailes.

	Uke 38
	20.09.10
	Oppstart orkesterøving
	Åge
	Ingrid, Urda
	

	Uke 39
	27.09.10
	Frist for å ta med navnet, hvit t-skjorte til skolen
	
	Kontaktlærerne
	Alle elever tar med en hvit t-skjorte hjemmefra. Den skal etter hvert males og pyntes og brukes til avslutningsnummeret.

	
	29.09.10
	Øving skoleorkester
	Åge
	Ingrid, Urda
	

	
	29.09.10
	Fellestid
	Arbeidsgrupper
	
	

	HØSTFERIE UKE 40

	Uke 41
	11.10.10
	Fellestid 
	Trinnvis
	
	Arbeide med forestillinga

	
	13.10.10
	Øving skoleorkester
	Åge
	Ingrid, Urda
	

	
	15.10.10
	Utkast dreiebok klar
	Ragnhild
	
	

	Uke 42
	18.10.10
	Regimøte
	
	Ragnhild, Stein, Venke
	

	
	20.10.10
	Øving skoleorkester
	Åge
	Ingrid, Urda
	

	
	20.10.10
	Prodmøte med kulturhuset
	
	Gruppeledere + regigruppe
	Møte med scenemester og evt. lyd-og lysansvarligen i Kulturhuset kl. 14.00- ca. 15.30

	
	29.10.10.
	Scenerekvisitter klart
	
	Scenografigrupppa 
	

	Uke 43


	25.10.10
	Øving skoleorkester 
	Åge
	Ingrid, Urda
	

	Uke 44  
	01.11.10
	Trinnvis øving
	
	
	

	
	01.11.09
	Regimøte
	Ragnhild
	Ragnhild, Stein, Venke
	Egen øveplan for uke 45 gymsal
og kulturhuset. Kl. 12.30. Venke lager utkast på forhånd

	
	
	Produksjonsmøte 
	Venke
	Gruppeledere + Regigruppa
	Kl., 14.00-15.45  Blomsten skole

	
	
	Øving i gymsalen hele uka
	
	
	Merke av scenen på gulvet Følger vanlig gym-timeplan

	
	
	nvitasjoner sendes til politikere, administrasjon, Norsk kulturskoleråd m.m
	Tordis
	Eksternkontakt-gruppa
	

	
	
	Invitasjoner og informasjon sendes til lokalavisene + Radio / tv
	
	Markedsføringsgruppa
	

	
	03.11.10
	Øving skoleorkester
	Åge
	Ingrid, Urda
	

	
	03.11.10
	Kostymene ferdig
	
	kostymegruppa
	

	
	05.11.10


	 Rigg og klargjøring i gymsalen 
	Lyd og lys: KOM-gruppa
Scenografi: 
	
	

	Uke 45
	08.11.10-
	Øving i gymsalen
	
	Scenografigruppa
	Egen øveplan 

	
	
	Kost og mask -  div prøver etter behov
	
	Ann - Kristin
	

	Uke 46


	15.11.10-
	Fellesøvinger i gymsalen oppstart
	
	TUTTI (
	Egen prøveplan utarbeides

	
	16.11.10
	Regimøte med kulturhuset ang. lys og lyd
	
	Regigruppa
	Kulturshuset, kl. 13.00. 

	
	
	Produksjon scenografi ferdig
	
	
	

	
	
	Produksjon koreografi ferdig
	
	
	

	
	17.11.10
	Øve overganger
	Ragnhild
	
	Alle innslag (se egen plan)

	
	18.11.10.
	Nedrigg i gymsalen
	
	
	Kulisser, rekvisitter leveres/kjøres til kulturhuset

	
	19.11.10
	Rigg i Kulturhuset
	Lyd og lys:
Scenografi: 

Stoler for publikum: 
Stoler orkester:

Merking av garderober:

Øvingsrom
	
	Reservere stoler 

	
	19.11.10

.
	Scene - og lydprøver
	
	
	Egne prøveplaner utarbeides

	
	
	Generalprøve
	
	
	

	
	
	FORESTILLING: kveldstid kl. 18.00
For foreldre/foresatte, søsken,besteforeldre.....
	Musikk: Åge 

Lyd og lys:  Kulturhuset
Regi: Ragnhild
Koreografi:  Ingrid

Dramaturgi:Nina

Kostymer: May

Sminke:  Ann Kristin

Inspisienter: Lisa, , Gro, Anita og Grete
	
	

	
	19.11.10.
	 Nedrigg
	
	
	

	
	
	Premierefest for de voksne
	
	
	Samtlige setter av kvelden.

	
	
	Premeierfest for elever
	Mandag 22. november
	
	Is, brus, pølser…. (

	Uke 47
	
	Oppsummering/evaluering i fellestid mandag og onsdag
	22.11.10:  trinnvis

24.11.10:  arbeidsgrupper
	
	


